qh网站开发工作计划

qh网站开发工作计划

2020-03-01 完善项目初始化工作 2020-03-02 SpringBoot继承框架 2020-03-04 2020-03-05 2020-03-06

2020-03-01 完善项目初始化工作

- 1. 数据库表结构设计及创建;
 - o 创建库;
 - 创建用户;
 - 表结构设计、创建;

2020-02-29-qh网站数据库设计

2. 在云服务器上安装mysql服务器;

2020-03-02 SpringBoot继承框架

- 1. SpringBoot集成MyBatis;
- 2. SpringBoot集成thymeleaf;

2020-03-04

- 1. 测试集成thymeleaf是否成功;
- 2. 集成Liquibase,用于数据库迁移;

2020-03-05

- 1. 集成BootStrap;
- 2. 登陆页面开发; (
 - 登陆功能开发;
 - o 权限设置;

2020-03-06

- 1. 后台管理界面设计及创建;
 - 页面布局(栏目、文章)
- 2. 栏目管理;

- 更新栏目(添加、删除、修改)
- 查看栏目
- 3. 文章管理;
 - 。 添加文章;
 - o 预览文章;
 - 更新文章;
 - 。 删除文章(设置为过时);
- 4. 首页开发
 - 页面布局;
 - 。 阅读栏目内容;